МОБУ «Волховская городская гимназия № 3

имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»

УТВЕРЖДЕНО
приказом № 586
от 01.09.2018г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
введения
Федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО)

-2018-

<u>Дорожная карта введения ФГОС СОО реализуется поэтапно с 01.09.2018 года</u>

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии

№ п/п	Мероприятия	Сроки	ответственный
1.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	сентябрь 2018 г.	Директор
2.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования педагогическим коллективом	постоянно	Заместитель директора по НМР
3.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	сентябрь-декабрь 2018 г.	Заместитель директора по НМР
4.	Создание рабочей группы в составе заместителей директора и педагогических работников с целью сохранения преемственности ОП ООО и СОО и выработки новых нестандартных решений для ступени среднего общего образования	январь 2019 г.	Заместитель директора по НМР Заместитель директора по ВР
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО	январь 2019 г.	Директор
6.	Прохождение профессиональной переподготовки администрации, педагогических работников по внедрению ФГОС СОО	по графику	Заместитель директора по НМР
7.	Реализация плана работы по введению ФГОС СОО, корректировка задач по результатам деятельности	в течение 2018/2019 учебного года	Директор

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии

№ п/п.	Мероприятия	Сроки	ответственный
Организационное обеспечение введения ФГОС СОО			
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	февраль 2019 г.	заместитель директора по НМР
2.	Определение УМК, учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	март 2019 г.	заместители директора по НМР
3.	Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования и утверждение на педсовете	март 2019 г.	заместитель директора по НМР
4.	Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС СОО	апрель-май 2019 г.	заместитель директора по НМР
5.	Разработка плана научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	июнь 2019 г.	заместитель директора по НМР
6.	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени СОО	июнь 2019 г.	заместители директора по НМР и ВР
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО			
1.	Расчёт потребностей в расходах гимназии в условиях реализации ФГОС ООО	декабрь 2018 г.	директор
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	март 2019 г.	директор
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников	июнь 2019 г.	директор
Информационное обеспечение введения ФГОС СОО			
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта гимназии	постоянно	заместитель директора по информатизации
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный доклад	июль-август 2019 г.	директор

3.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о порядке введения ФГОС СОО • на родительских собраниях • на Совете гимназии • на родительской конференции	апрель-май 2019 г.	директор заместитель директора по ВР
Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО			
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей на ступени СОО	поэтапно	заместитель директора по УВР
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО			
1.	Оборудование учебных кабинетов, косметический ремонт помещений	июнь-август 2019 г.	директор
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно	директор

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Разработка Основной образовательной программы	сроки	ответственный
Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов самоуправления	февраль-июнь 2019 г.	директор, заместитель директора по НМР

Единичные проекты	2018/2019 учебный год								ответственный
	01	02	03	04	05	06	07	08	
Разработка рабочих учебных программ									Заместитель директора по НМР, Зав. кафедрами
Разработка программ внеурочной деятельности.									заместители директора по НМР и ВР

Разработка учебного плана									заместитель директора по НМР
Разработка программы воспитания и социализации									заместители директора по НМР и ВР
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП									заместители директора по НМР и ВР

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Организационно-управленческий аспект					
1.	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	январь 2019 г.	заместители директора по НМР и ВР	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании Совета, рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО
2.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	январь 2019 г.	заместители директора по НМР и ВР	Система мероприятий, обеспечивающ их внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3.	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	постоянно	заместители директора по УВР и ВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	План курсовой подготовки
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с	январь 2019 г.	заместители директора по НМР и ВР	Получение объективной информации о готовности	Совещание при директоре

	требованиями ФГОС СОО			гимназии к переходу на ФГОС СОО	
5.	Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 9 классов к переходу на ФГОС СОО	апрель-май 2019 г.	заместители директора по НМР и ВР, психолог	Получение объективной информации о психолого-педагогической готовности обучающихся 9 классов к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре
6.	Разработка плана методического сопровождения педагогов при введении ФГОС СОО в гимназии	февраль 2019 г.	Заместитель директора по НМР, Зав. кафедрами	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План методического сопровождения, программы профессионального саморазвития педагогов
7.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на предметных кафедрах	февраль 2019 г. (далее, в соответствии с планом НМР)	Заместитель директора по НМР, Зав. кафедрами	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО	Годовой план УМР
8.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по НМР, Зав. кафедрами	Ликвидация профессиональных затруднений	Годовой план УМР
9.	Организация участия различных категорий педагогических	постоянно	Заместитель директора	Обеспечение научно-методического	план УМР Материалы

	работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО		по НМР, Зав. кафедрами	сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	семинаров
10.	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования	май 2019 г.	Заместитель директора по НМР	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
11.	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана гимназии	май- 2019 г.	Заместитель директора по НМР	Наличие учебного плана	Протокол педсовета, приказ
12.	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации	май 2019 г.	Заместитель директора по ВР	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
13.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	май 2019 г.	Заместитель директора по ВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
14.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	май 2019 г.	Заместитель директора по НМР, Зав. кафедрами	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
15.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по НМР, Зав. кафедрами	Определение психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	план НМР план работы психолога
16.	Контроль введения ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по НМР	Диагностические материалы	План контроля

17.	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по НМР	банк данных по введению ФГОС СОО	Отчеты
Нормативно-правовой аспект					
1.	Внесение необходимых изменений в Устав	июнь 2019 г.	Заместитель директора по НМР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС СОО	протокол педсовета, регистрация изменений
2	Приведение локальных актов в соответствие с требованиями ФГОС СОО	июнь 2019 г.	Заместитель директора по НМР	локальные акты	Приказ об утверждении и введении в действие
3.	Обновление должностных инструкций	июнь 2019 г.	Заместитель директора по УВР	должностные инструкции	Приказ об утверждении введении в действие
Кадровый аспект					
1.	Анализ кадрового обеспечения	январь, май 2019 г.	Зам. директора по УВР	банк данных	Аналитическая справка
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План-график
3.	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного среднего	февраль 2019 г.	Заместитель директора по НМР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену	Протокол педсовета

	образования: проблемы и перспективы»			опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
4.	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС СОО	В течение учебного года	Заместитель директора по НМР, Зав. кафедрами	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	план УМР
Материально-технический аспект					
1.	Обеспечение оснащённости в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Август 2019 г.	Заместитель директора по УВР	Определение необходимых изменений в оснащенности с учетом требований ФГОС СОО	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	Август 2019 г.	Заместитель директора по УВР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Информационная справка
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	постоянно	Заместитель директора по НМР	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4.	Обеспечение доступа учителям,	постоянно		Создание условий для	Создание банка

	переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.			оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	полезных ссылок, наличие информации на сайте «ФГОС ОО»
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	постоянно	Заместитель директора по информатизации ОП	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	
Финансово-экономический аспект					
1.	Корректировка сметы расходов для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса	январь 2019 г.	Директор, главный бухгалтер	приобретение оборудования	скорректированная смета
2.	Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности	май 2019 г.	Директор, главный бухгалтер		договоры об оказании услуг
Информационный аспект					
1.	Проведение диагностики готовности к введению ФГОС СОО.	февраль, май 2019 г.	Заместитель директора по НМР	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2.	Организация и осуществление организационно-разъяснительной	в теч. года	Заместитель директора	информированность родителей	протоколы собрания

	работы по вопросам введения ФГОС СОО среди родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов		по ВР	(законных представителей) обучающихся 9 классов	
3.	Размещение на сайте гимназии информации о введении ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по информатизации ОП	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение Дорожной карты по введению ФГОС СОО на официальном сайте Учреждения в разделе «Учебно-методическая работа»
4.	Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО)	постоянно	Заместитель директора по информатизации ОП	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на сайте гимназии

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе

Объект контроля	**Субъект контроля**	**Сроки контроля**		**Методы сбора информации**
		сроки	**% выполнения**	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	2019/2020 2020/2021		Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	2019/2020 2020/2021		Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	2019/2020 2020/2021		Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Локальные акты	май-август 2019		Изучение документации
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	Локальные акты	май-август 2019		Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	постоянно	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	анализ планов дооборудования кабинетов